





Phase 0.5

Einrichtung Baustelleninstallationen
Dauer: 7 Tage




Phase 0.5

- Bestand
- Baubestand
- InErstellung
- Abbruch
- Baustelleneinrichtung
- Bauhilfsmassnahme
- Drittprojekt

PHASE 0.5
Einrichtung Baustelleninstallationen

DAUER 7 Tage

Phase 1
Durchführung Rodungsarbeiten
Dauer: 2 Tage



- Phase 1**
- Bestand
 - Baubestand
 - InErstellung
 - Abbruch
 - Baustelleneinrichtung
 - Bauhilfsmassnahme
 - Drittprojekt


PHASE 1

Durchführung Rodungsarbeiten

DAUER2 Tage

Phase 2

Aushub Trasse Strasse
Dauer: 10 Tage



Phase 2


- Bestand
- Baubestand
- InErstellung
- Abbruch
- Baustelleneinrichtung
- Bauhilfsmassnahme
- Drittprojekt

PHASE 2
Aushub Trasse Strasse

DAUER 10 Tage

Phase 3


Einbringung Foundationsschicht
Dauer: 2 Tage



Phase 3

- Bestand
- Baubestand
- InErstellung
- Abbruch
- Baustelleneinrichtung
- Bauhilfsmassnahme
- Drittprojekt

Phase 4
Versetzen Randsteine in Sohlbeton
Dauer: 3 Tage




- Phase 4**
- Bestand
 - Baubestand
 - InErstellung
 - Abbruch
 - Baustelleneinrichtung
 - Bauhilfsmassnahme
 - Drittprojekt

PHASE 4
Versetzen Randsteine in Sohlbeton

DAUER **3 Tage**

Phase 6

Einbau Planie
Dauer: 1 Tage




Phase 6

- Bestand
- Baubestand
- InErstellung
- Abbruch
- Baustelleneinrichtung
- Bauhilfsmassnahme
- Drittprojekt

Phase 7.1

Einbau Tragschicht
Dauer: 1 Tage




Phase 7.1

- Bestand
- Baubestand
- InErstellung
- Abbruch
- Baustelleneinrichtung
- Bauhilfsmassnahme
- Drittprojekt

PHASE 7.1
Einbau Tragschicht

DAUER 1 Tage

Phase 7.2
Einbau Binderschicht Strasse
Dauer: 1 Tage




- Phase 7.2
- Bestand
 - Baubestand
 - InErstellung
 - Abbruch
 - Baustelleneinrichtung
 - Bauhilfsmassnahme
 - Drittprojekt

PHASE 7.2
Einbau Binderschicht Strasse

DAUER 1 Tage

Phase 7.3
Einbau Deckschicht
Dauer: 2 Tage




- Phase 7.3
- Bestand
 - Baubestand
 - InErstellung
 - Abbruch
 - Baustelleneinrichtung
 - Bauhilfsmassnahme
 - Drittprojekt

PHASE 7.3
Einbau Deckschicht

DAUER 2 Tage

Phase 8


Montage FZRS und Aushub Widerlager
Dauer: 5 Tage



Phase 8

- Bestand
- Baubestand
- InErstellung
- Abbruch
- Baustelleneinrichtung
- Bauhilfsmassnahme
- Drittprojekt

Phase 8.1
Erstellung Mikropfähle
Dauer: 5 Tage




- Phase 8.1
- Bestand
 - Baubestand
 - InErstellung
 - Abbruch
 - Baustelleneinrichtung
 - Bauhilfsmassnahme
 - Drittprojekt

PHASE 8.1
Erstellung Mikropfähle

DAUER 5 Tage

Phase 8.5

Anlieferung und Montage Holzbau Nachbargebäude
Dauer: 2 Tage




Phase 8.5

- Bestand
- Baubestand
- InErstellung
- Abbruch
- Baustelleneinrichtung
- Bauhilfsmassnahme
- Drittprojekt

Phase 9

Erstellung Bodenplatte Widerlager
Dauer: 5 Tage



Phase 9


- Bestand
- Baubestand
- InErstellung
- Abbruch
- Baustelleneinrichtung
- Bauhilfsmassnahme
- Drittprojekt

PHASE 9
Erstellung Bodenplatte Widerlager

DAUER 5 Tage

Phase 10

Erstellung Wände Widerlager
Dauer: 5 Tage



Phase 10


- Bestand
- Baubestand
- InErstellung
- Abbruch
- Baustelleneinrichtung
- Bauhilfsmassnahme
- Drittprojekt

PHASE 10
Erstellung Wände Widerlager

DAUER 5 Tage

Phase 10.5

Hinterfüllung Widerlager
Dauer: 2 Tage



Phase 10.5


- Bestand
- Baubestand
- InErstellung
- Abbruch
- Baustelleneinrichtung
- Bauhilfsmassnahme
- Drittprojekt

PHASE 10.5
Hinterfüllung Widerlager

DAUER 2 Tage

Phase 11

Schüttung Rampen Langsamverkehrsverbindung
Dauer: 10 Tage



Phase 11


- Bestand
- Baubestand
- InErstellung
- Abbruch
- Baustelleneinrichtung
- Bauhilfsmassnahme
- Drittprojekt

PHASE 11
Schüttung Rampen Langsamverkehrsverbindung

DAUER 10 Tage

Phase 11.01

Einbau Foundation Langsamverkehrsverbindung
Dauer: 2 Tage



Phase 11.01

- Bestand
- Baubestand
- InErstellung
- Abbruch
- Baustelleneinrichtung
- Bauhilfsmassnahme
- Drittprojekt


PHASE 11.01
Einbau Foundation Langsamverkehrsverbindung

DAUER 2 Tage

Phase 11.02

Einbau Fundationsschicht Langsamverkehrsverbindung

Dauer: 1 Tage



Phase 11.02

- Bestand
- Baubestand
- InErstellung
- Abbruch
- Baustelleneinrichtung
- Bauhilfsmassnahme
- Drittprojekt

PHASE **11.02**


Einbau Foundationsschicht Langsamverkehrsverbindung

DAUER

1 Tage

Phase 12

Montage Brückenlager
Dauer: 1 Tage




Phase 12

- Bestand
- Baubestand
- InErstellung
- Abbruch
- Baustelleneinrichtung
- Bauhilfsmassnahme
- Drittprojekt

PHASE 12
Montage Brückenlager

DAUER 1 Tage


Phase 12.5
Montage Schutzgerüst für Einhub Brücke Langsamverkehrsverbindung
Dauer: 3 Tage



- Phase 12.5**
- Bestand
 - Baubestand
 - InErstellung
 - Abbruch
 - Baustelleneinrichtung
 - Bauhilfsmassnahme
 - Drittprojekt

Phase 13

Einhub Brücke Langsamverkehrsverbindung
Dauer: 1 Tage




Phase 13

- Bestand
- Baubestand
- InErstellung
- Abbruch
- Baustelleneinrichtung
- Bauhilfsmassnahme
- Drittprojekt

PHASE 13
Einhub Brücke Langsamverkehrsverbindung

DAUER 1 Tage

Phase 14
Einbau Deckschicht Langsamverkehrsverbindung
Dauer: 3 Tage




- Phase 14**
- Bestand
 - Baubestand
 - InErstellung
 - Abbruch
 - Baustelleneinrichtung
 - Bauhilfsmassnahme
 - Drittprojekt

PHASE 14
Einbau Deckschicht Langsamverkehrsverbindung

DAUER 3 Tage


Phase 15
Montage Geländer Widerlager Langsamverkehrsverbindung
Dauer: 2 Tage



- Phase 15**
- Bestand
 - Baubestand
 - InErstellung
 - Abbruch
 - Baustelleneinrichtung
 - Bauhilfsmassnahme
 - Drittprojekt

Phase 20

Anlagen Oberboden Gesamtprojekt
Dauer: 5 Tage



Phase 20


- Bestand
- Baubestand
- InErstellung
- Abbruch
- Baustelleneinrichtung
- Bauhilfsmassnahme
- Drittprojekt

PHASE 20
Anlagen Oberboden Gesamtprojekt

DAUER 5 Tage

Phase 20.5

Demontage Schutzgerüst Langsamverkehrsverbindung
Dauer: 2 Tage



Phase 20.5


- Bestand
- Baubestand
- InErstellung
- Abbruch
- Baustelleneinrichtung
- Bauhilfsmassnahme
- Drittprojekt

PHASE 20.5
Demontage Schutzgerüst Langsamverkehrsverbindung

DAUER 2 Tage

Phase 21

Entfernung Baustelleneinrichtung
Dauer: 2 Tage



Phase 21


- Bestand
- Baubestand
- InErstellung
- Abbruch
- Baustelleneinrichtung
- Bauhilfsmassnahme
- Drittprojekt

PHASE 21
Entfernung Baustelleneinrichtung

DAUER 2 Tage

Endzustand

Endzustand
Dauer: 0 Tage



Endzustand

- Bestand
- Baubestand
- InErstellung
- Abbruch
- Baustelleneinrichtung
- Bauhilfsmassnahme
- Drittprojekt

PHASE **Endzustand**
Endzustand